PROYECTO NBA NODE		REQUISITOS PROYECTO NODE
		Mínimo 3 modelos
Task	Time	1 Relación entre modelos (con su populate)
Creación de carpetas y estructura del documento	2	CRUD Completo
Creación del auth y las diferentes estrategias & cookies	3,5	Controladores extraidos en carpeta controllers
Creación de los modelos	2	Login / Logout
Creación de la db y testeo	0.5	Middleware por roles
Creación del CRUD y pruebas en Insomnia	4	Proyecto Desplegado, error en Heroku
Creación de las seeds para introducir JSON en DB	1	Subida de imágenes
Cración de los HBS para pintar	3	Puedes elegir si trabajar con hbs + res.render() ó devolviendo JSON con res.jsor
Creación de los middlewares	1,5	
Creación de dotenv, gestión cloudinary y despliegue en heroku(fallido)	3,5	
Maquetación	3	
	23,5 Horas	
Conclusiones realización proyecto		
- Planteamiento inicial no conseguido, funcionalidad mínima.		
- Ok a montar un CRUD correctamente, fallo en relacionar modelos.		
- Ok a la lógica de registro, login y porque es necesaria la cookie		
- Ok a la gestion con DB y trabajos varios haciendo pruebas en la misma		
- Problemas a la hora de testeo y despliegues en Heroku, volver a trabajar en esto.		
- Util para refuerzo sintaxis y lógica JS		